



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

DETERMINAZIONE N. 1243 del 29/12/2000

Settore N.8 : Urbanistica-Edilizia-Pianif.Territ.

UFFICIO: **Urbanistica**

Oggetto: DETERMINAZIONE NUOVO PREZZO ED
ESTENSIONE CONTRATTO ALLA DITTA
"NUOVA TRE ESSE" RELATIVAMENTE
ALL'APPALTO PER LA "FORNITURA E POSA
IN OPERA DI TOPONOMASTICA STRADALE".

OGGETTO: determinazione nuovo prezzo ed estensione contratto alla ditta Nuova Tre Esse srl relativamente all'appalto per la "Fornitura e posa in opera di toponomastica stradale".

IL CAPO SETTORE

VISTO il Decreto sindacale prot. n. 29809 del 12.12.2000, con il quale sono state conferite al Capo Settore 8° Urbanistica le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 50 e 107 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 57 del 11.06.1997 che stabiliva di indire un'asta pubblica, per la fornitura e posa in opera della toponomastica e della numerazione civica;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 410 del 12/11/1998 che approvava il progetto redatto dal Responsabile del Settore Urbanistica ed il Bando di Gara, fissando in £. 165.600.000 IVA compresa, l'importo a base d'asta, importo così rettificato con deliberazione G.C. n° 22 del 04.12.1999;

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 04.12.1999 è stato approvato il risultato della gara tenutasi in data 04.12.1998 ed inoltre, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto alla ditta "Nuova Tre Esse srl" al prezzo di £. 115.340.400 IVA inclusa, pari a un ribasso del 30,35% della base d'asta;

CONSIDERATO che, con la gara di cui sopra, non si è potuto procedere alla fornitura e posa in opera del materiale necessario per completare la realizzazione della nuova toponomastica in tutto il centro abitato, a causa e della continua espansione dell'agglomerato urbano stesso;

TENUTO CONTO del fatto che, in fase di realizzazione si è riscontrata la necessità di procedere alla determinazione di due nuovi prezzi, in particolare:

- **NP 1** - "Fornitura di targhe stradali a palina in laminato stratificato, dimensioni 25x125, versione monofacciale, caratteristiche di conformi alle prescrizioni di cui all'art. 134 (art. 39 Cod. Str.) del Regolamento 495/1992" ritenendo congruo, per tale lavorazione, il compenso di £. 69.000 + IVA cadauno;
- **NP 2** - "Smontaggio dei n° civici deteriorati o errati a causa dell'aggiornamento della toponomastica" ritenendo congruo, per tale lavorazione, il compenso di £. 2.000 +IVA

cadauno;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto su esposto, ai sensi dell'art. 120 del R.D. 23.05.1924, integrare il contratto della ditta "Nuova Tre Esse s.r.l." per la "Fornitura e posa in opera di toponomastica stradale", come di seguito specificato:

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|------|
| - n° 259 Fornitura Targhe Bifacciali | £. 69.000 | £. 17.871.000 | |
| - n° 6 Fornitura Targhe | £. 69.000 | £. 414.000 | NP 1 |
| - n° 265 Posa in opera Targhe | £. 5.200 | £. 1.378.000 | |
| - n° 251 Fornitura Pali | £. 19.800 | £. 4.969.800 | |
| - n° 133 Posa in opera Pali | £. 39.000 | £. 5.187.000 | |
| - n° 678 Fornitura numeri civici | £. 6.100 | £. 4.135.800 | |
| - n° 500 Posa in opera numeri civici | £. 6.500 | £. 3.250.000 | |
| - <u>n° 155 Smontaggio numeri civici</u> | <u>£. 2.000</u> | <u>£. 310.000</u> | NP 2 |
| <i>Importo lavori</i> | | <i>£. 37.515.600</i> | |
| IVA 20% | | <u>£. 7.503.120</u> | |
| <i>Importo complessivo compresa IVA</i> | | <i>£. 45.018.720</i> | |

CONSIDERATO che sul cap. 21240 "Fornitura e posa in opera di toponomastica stradale (avanzo amm.ne) PEG 1998, l'impegno è stato ridotto da £. 166.980.000 a £. 126.980.000, nell'ipotesi che tale cifra fosse sufficiente per il completamento;

DATO ATTO che si è ritenuto necessario estendere l'appalto di fornitura come sopra, anche per la Zona Industriale e per le vie di nuova denominazione e/o realizzazione, per il quale necessita una somma pari a £. 45.018.720;

RITENUTO di impegnare la somma di £. 11.640.000 sul cap. 21240 "Fornitura e posa in opera di toponomastica stradale (avanzo amm.ne)" PEG 1998, imp. n° 1897 e £. 33.378.720 sul cap. 14515 "Interventi in zona industriale" PEG 2000 imp. n° 3325;

D E T E R M I N A

DI STABILIRE, i seguenti Nuovi Prezzi:

- **NP 1** - "Fornitura di targhe stradali a palina in laminato stratificato, dimensioni 25x125,

versione monofacciale, caratteristiche di conformi alle prescrizioni di cui all'art. 134 (art. 39 Cod. Str.) del Regolamento 495/1992" ritenendo congruo, per tale lavorazione, il compenso di £. 69.000 + IVA cadauno;

- **NP 2** - "Smontaggio dei n° civici deteriorati o errati a causa dell'aggiornamento della toponomastica" ritenendo congruo, per tale lavorazione, il compenso di £. 2.000 +IVA cadauno;

DI INTEGRARE, ai sensi dell'art. 120 del R.D. 23.05.1924, per i motivi citati in premessa, il contratto della ditta "Nuova Tre Esse s.r.l." per la Fornitura e posa in opera di toponomastica stradale, per una spesa complessiva di £. 45.018.720 IVA inclusa;


DI DARE ATTO che dovrà essere firmato da parte dell'Impresa "Nuova Tre Esse srl.", apposito atto di sottomissione per l'estensione dell'appalto e di accettazione dei nuovi prezzi;

DI COPRIRE la spesa complessiva di £. 45.018.720 IVA inclusa utilizzando:

- Cap.21240 "Fornitura e posa in opera di toponomastica stradale (avanzo amm.ne)" PEG 1998, imp. n° ~~1397~~ ^{1297.2/98} per £. 11.640.000;
- Cap. 14515 "~~Interventi in~~ ^{SEGNALETICA} zona industriale" PEG 2000, imp. n° ~~3325~~ ^{3325.1/00}, per £. 33.378.720.

IL CAPO SETTORE URBANISTICA

(Ing. Massimiliano Schirru)



VISTO per l'impegno di spesa sul Cap. 14515 "Interventi in zona industriale" PEG 2000, imp. n° 3325 – Servizi Tecnologici.

IL CAPO SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI

(Ing. Cecilia Cannas)



SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (ART.151, COMMA 4°, D.LGS. N. 267/00) E LA REGISTRAZIONE (Prog. URB. - estensione fornitura idronomistica di via Nuove Tre Este)

() della prenotazione dell'impegno di spesa

(X) dell'impegno di spesa

Selargius, 29/12/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




L'ADDEBITO
GIUSTO



In data 29/12/00 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Responsabile Servizio Finanziario
- Presidente Collegio Revisori
- Settore Urbanistica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Selargius, 29/12/00



IL MESSO NOTIFICATORE

